
П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Пермский край)

1. Основные положения

Цифровая образовательная среда (Пермский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Цифровая образовательная среда

(Пермский край)

Срок реализации

проекта

01.11.2018 30.12.2024

Куратор регионального проекта Самойлов Д.И. Заместитель председателя Правительства Пермского края

Кассина Р.А.Руководитель регионального проекта Министр образования и науки Пермского края

Голубцов А.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Пермского края "Образование и

молодежная политика"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1.

Доля общеобразовательных

организаций, оснащенных в

целях внедрения цифровой

образовательной среды

15,40 31.12.202

0

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ПроцентФП -

--

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1.

Доля обучающихся, для

которых созданы равные

условия получения

качественного образования

вне зависимости от места их

нахождения посредством

предоставления доступа к

федеральной

информационно-сервисной

платформе цифровой

образовательной среды

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 15,0000 20,0000

ПроцентФП -

--

2.2.

Доля педагогических

работников, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды

0,00 01.01.202

1

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 40,0000

ПроцентФП -

--

2.3.

Доля образовательных

0,00 01.01.202

0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 10,000 20,000 30,000

ПроцентФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

организаций, использующих

сервисы федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды при

реализации программ

основного общего

образования

1

0 0 0
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Доля общеобразовательных организаций,

оснащенных в целях внедрения цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Доля обучающихся, для которых созданы

равные условия получения качественного

образования вне зависимости от места их

нахождения посредством предоставления

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой

образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля педагогических работников,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.3. Доля образовательных организаций,

использующих сервисы федеральной

информационно-сервисной платформы

цифровой образовательной среды при

реализации программ основного общего

образования

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 0,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Образовательные

организации

обеспечены

материально-

технической базой

для внедрения

цифровой

образовательной

среды. Нарастающий

итог

ЕД

- 0 101 101 101

Внедрение к концу

2024 года целевой

модели ЦОС во

всех субъектах

Российской

Федерации

позволит создать

условия для

развития

цифровизации

образовательного

процесса в

соответствии с

основными

задачами,

условиями и

особенностями

функционирования

цифровой

образовательной

среды для разных

уровней

образования,

обеспечиваемой в

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.201

8

- -101 101

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

том числе

функционирование

м федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды.

Значение

динамики

субъектов

Российской

Федерации,

внедривших

целевую модель

цифровой

образовательной

среды, подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.

1.2

Образовательные

организации

оснащены (обновили)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением в

рамках эксперимента

по модернизации

начального общего,

основного общего и

среднего общего

образования .

Нарастающий итог

ПРОЦ

- - - 23 37

В 2021 году

обеспечено

оснащение

(обновление)

компьютерным,

мультимедийным,

презентационным

оборудованием и

программным

обеспечением не

менее 25%

образовательных

организаций, а в

2022 году не менее

40%

образовательных

организаций в 15

пилотных

субъектах

Российской

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0 31.12.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Федерации ,

участвующих в

эксперименте по

модернизации

начального общего,

основного общего

и среднего общего

образования.

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Созданы центры

цифрового

образования детей

"IT-куб".

Нарастающий итог

ЕД

- 0 1 1 1

Создание к концу

2024 года за счет

федеральной

поддержки не

менее 340 центров

цифрового

образования "IT-

куб", позволит

обеспечить на

инфраструктурно-

содержательном

уровне

продвижение

компетенций в

области

цифровизации

(современные

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0 31.12.201

8

- -6 6

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационные

технологии,

искусственный

интеллект,

большие данные,

облачные

пространства,

программирование

и

администрировани

е цифровых

операций) среди

подрастающего

поколения, а также

стать эффективным

механизмом

ранней

профориентации

при осуществлении

обучающимися

выбора будущей

профессии и

построения

траектории

собственного

развития. Создание

центров цифрового

образования может
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

осуществлять

также за счет

региональных

средств.

Значение

количества центро

в цифрового

образования "IT-

куб" подлежит

ежегодному

уточнению по

итогам

проведения отборо

в

на предоставление

субсидии из

федерального

бюджета бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

финансовое

обеспечение

соответствующих

мероприятий.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда0

Образовательные организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным, презентационным

оборудованием и программным

обеспечением в рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего общего

образования

1.1

301 808,630,00 465 238,630,00 0,00 767 047,260,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

301 808,630,00 465 238,630,00 0,00 767 047,260,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

301 808,630,00 465 238,630,00 0,00 767 047,260,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования0

Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

2.1

0,0013 264,84 0,000,00 0,00 114 886,63101 621,79

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,0013 264,84 0,000,00 0,00 114 886,63101 621,79

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,0013 264,84 0,000,00 0,00 114 886,63101 621,79

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 13 264,84 465 238,63 301 808,63

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

101 621,79 0,00 881 933,89

0,00 301 808,6313 264,84 465 238,63 101 621,79 0,00 881 933,89

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Пермский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1. Образовательные организации оснащены

(обновили) компьютерным,

мультимедийным, презентационным

оборудованием и программным

обеспечением в рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего общего

образования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

465 238,63

465 238,6

3

465 238,6

3

465 238,6

3

0,000,00

2 Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1. Созданы центры цифрового образования

детей "IT-куб"

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

465 238,63

465 238,6

3

465 238,6

3

465 238,6

3

0,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Пермский

край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Создана и внедрена в общеобразовательных организациях цифровая образовательная среда

1.1

Результат "Образовательные

организации оснащены (обновили)

компьютерным, мультимедийным,

презентационным оборудованием и

программным обеспечением в

рамках эксперимента по

модернизации начального общего,

основного общего и среднего

общего образования "

В 2021 году обеспечено оснащение

(обновление) компьютерным,

мультимедийным, презентационным

оборудованием и программным

обеспечением не менее 25%

образовательных организаций, а в

2022 году не менее 40%

образовательных организаций в 15

пилотных субъектах Российской

Федерации , участвующих в

эксперименте по модернизации

начального общего, основного

общего и среднего общего

образования.

Кассина Р.А.

31.12.2020 31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.1.1

Контрольная точка "Разработаны,

согласованы и утверждены

документы по приобретению

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для обновления

материально-технической базы

общеобразовательных организаций

и профессиональных

образовательных организаций в

Прочий тип документа 1.

Распорядительный акт органа

исполнительной власти,

утверждающий должностное лицо в

составе регионального

ведомственного проектного офиса,

ответственного за внедрение

цифровой образовательной среды 2.

Письмо ведомственного проектного

офиса и акт РОИВ\РВПО,

-

Голубцов А.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Государствен

ная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

целях внедрения цифровой

образовательной среды"

утверждающий перечень

образовательных организаций,

принимающих участие в реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды. 3.

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении перечня оборудования,

расходных материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения цифровой

образовательной среды 4.

Извещения о проведении закупок

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Сформирован,

согласован и утвержден перечень

оборудования, расходных

материалов, средств обучения и

воспитания для внедрения ЦОС

(инфраструктурный лист)"

Прочий тип документа

Распорядительный акт РОИВ об

утверждении перечня оборудования,

расходных материалов, средств

обучения и воспитания для

внедрения цифровой

образовательной среды

(инфраструктурный лист)

-

Голубцов А.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.1.3

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды в

соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Информационно-

аналитическая справка/отчет

-

Голубцов А.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Государствен

ная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Объявлены

закупки оборудования для

внедрения ЦОС"

Прочий тип документа Извещения о

проведении закупок

-

Голубцов А.В.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.1.5

Контрольная точка "Закуплено,

доставлено и налажено

оборудование"

Прочий тип документа Товарные

накладные, акты приемки работ

-

Голубцов А.В.

25.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

1.1.6

Контрольная точка "Оборудование

закуплено и доставлено в

образовательные организации"

Прочий тип документа Товарные

накладные, акты приемки работ

-

Голубцов А.В.

30.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

государствен

ная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.7

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению

цифровой образовательной среды в

соответствии с методическими

рекомендациями"

Отчет Информационно-

аналитическая справка/отчет

-

Голубцов А.В.

30.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

1.1.8

Контрольная точка "Проведен

мониторинг хода реализации

мероприятий по внедрению ЦОС"

Отчет Информационно-

аналитическая справка\отчет

-

Голубцов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

1.2

Результат "Образовательные

организации обеспечены

материально-технической базой для

внедрения цифровой

образовательной среды"

Внедрение к концу 2024 года

целевой модели ЦОС во всех

субъектах Российской Федерации

позволит создать условия для

развития цифровизации

Кассина Р.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

государствен

ная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

образовательного процесса в

соответствии с основными задачами,

условиями и особенностями

функционирования цифровой

образовательной среды для разных

уровней образования,

обеспечиваемой в том числе

функционированием федеральной

информационно-сервисной

платформы цифровой

образовательной среды.

Значение динамики субъектов

Российской Федерации, внедривших

целевую модель цифровой

образовательной среды, подлежит

ежегодному уточнению по итогам

проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.2.2

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.4

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.6

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы образования

2.1

Результат "Созданы центры

цифрового образования детей "IT-

куб""

Создание к концу 2024 года за счет

федеральной поддержки не менее

340 центров цифрового образования

"IT-куб", позволит обеспечить на

Кассина Р.А.

31.12.2018 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

государствен

ная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

инфраструктурно-содержательном

уровне продвижение компетенций в

области цифровизации

(современные информационные

технологии, искусственный

интеллект, большие данные,

облачные пространства,

программирование и

администрирование цифровых

операций) среди подрастающего

поколения, а также стать

эффективным механизмом ранней

профориентации при

осуществлении обучающимися

выбора будущей профессии и

построения траектории

собственного развития. Создание

центров цифрового образования

может осуществлять также за счет

региональных средств.

Значение количества центров

цифрового образования "IT-куб"

 подлежит ежегодному уточнению

по итогам проведения отборов

на предоставление субсидии из

федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на

финансовое обеспечение

соответствующих мероприятий.

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "Заключение

соглашений (дополнительных

соглашений) с Министерством

Соглашение О предоставлении

субсидии

-

Чащинов Е.Н.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

14 государствен

ная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

просвещения Российской

Федерации"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Заключение

соглашений с НКО"

Соглашение О предоставлении

гранта

-

Чащинов Е.Н.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

2.1.3

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования "IT-куб""

Отчет Сводный мониторинг

-

Чащинов Е.Н.

31.03.2021

14 16 государствен

ная

2.1.4

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования "IT-куб""

Отчет Сводный мониторинг

-

Чащинов Е.Н.

30.06.2021

15 17 государствен

ная

2.1.5

Контрольная точка "Проведен Отчет Сводный мониторинг

-

Чащинов Е.Н.

30.09.2021

16 19 государствен
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования "IT-куб""

ная

2.1.6

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования "IT-куб""

Отчет Сводный мониторинг

-

Чащинов Е.Н.

30.12.2021

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

2.1.7

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования "IT-куб""

Отчет Сводный мониторинг

-

Чащинов Е.Н.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

2.1.8

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования "IT-куб""

Отчет Сводный мониторинг

-

Чащинов Е.Н.

30.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

государствен

ная
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.9

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования "IT-куб""

Отчет Сводный мониторинг

-

Чащинов Е.Н.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная

2.1.10

Контрольная точка "Проведен

ежеквартальный мониторинг

выполнения показателей создания и

функционирования центра

цифрового образования "IT-куб""

Отчет Сводный мониторинг

-

Чащинов Е.Н.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

государствен

ная



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

образовательных

организаций,

использующих

сервисы федеральной

информационно-

сервисной

платформы цифровой

образовательной

среды при

реализации программ

основного общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся,

для которых созданы

равные условия

получения

качественного

образования вне

зависимости от места

их нахождения

посредством

предоставления

доступа к

федеральной

информационно-

сервисной платформе

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

общеобразовательны

х организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

114886.63 0,00 15 15 0,00 30

0,00 20 0,00 0,00 20

2.Образовательные организации оснащены (обновили)

компьютерным, мультимедийным, презентационным

оборудованием и программным обеспечением в рамках

эксперимента по модернизации начального общего,

основного общего и среднего общего образования

767047.26 10 10 10 10 40

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Цифровая образовательная среда (Пермский край)



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Доля

образовательных

организаций,

использующих

сервисы федеральной

информационно-

сервисной

платформы цифровой

образовательной

среды при

реализации программ

основного общего

образования",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля обучающихся,

для которых созданы

равные условия

получения

качественного

образования вне

зависимости от места

их нахождения

посредством

предоставления

доступа к

федеральной

информационно-

сервисной платформе

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

общеобразовательны

х организаций,

оснащенных в целях

внедрения цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

"Доля

педагогических

работников,

использующих

сервисы

федеральной

информационно-

сервисной

платформы

цифровой

образовательной

среды",

Влияние на

достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных

показателей регионального проекта

881933.89 10 45 25 10 90



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

10

2 Администратор регионального

проекта

Голубцов А. В. Начальник отдела 25

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Чащинов Е. Н. Начальник отдела Калинчикова Л. Н. 25

4 Руководитель проекта Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

10

5 Администратор Голубцов А. В. Начальник отдела 25

Образовательные организации оснащены (обновили) компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в

рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

10

Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

10

Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Кассина Р. А. Министр образования и науки

Пермского края

10

9 Участник регионального

проекта

Чащинов Е. Н. Начальник отдела Калинчикова Л. Н. 25


